

ENTRÉ HAGA - TIDPLAN 1 - Övergripande

| Aktivitet | 1997 | | | 1998 | | | aug |
|------------------------------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| | aug | sept | okt | nov | dec | jan | |
| Program | — | — | | | | | |
| - text | | ----- | | | | | |
| - ritning | — | ----- | | | | | |
| Intressentkontakter | | | | | | | |
| - förberedande | | — | | | | | |
| - hyresavtal | | | — | | | | |
| - etablering | | | | | | | |
| Ombyggnad | | | | | | | |
| - förslag, projektering, upphandl. | | | — | | | | |
| - byggnadsarbete | | | | | | | |
| Yttre miljö, trafik och parkering | | | | | | | |
| - detaljplan | | | | | | | |
| - omdaning | | | | | | | |
| Markomdanning etapp I | | | | | | | |
| - förslag, projektering, upphandl | | | | | | | |
| - anläggningsarbete | | | | | | | |
| Information och evenemang | | | | | | | |
| - idéer och förslag | | | | | | | |
| - utförande | | | | | | | |